

## ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
<b>OBRA:</b>	Revitalização e reforma da Praça Arthur Bernardes	<b>DATA :</b> 18/01/2024		<b>BDI :</b> 20,76%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	O projeto em questão propõe revitalizar e reformar a Praça Arthur Bernardes, praça principal da cidade de Coimbra - MG. O objetivo é criar um ambiente com mais conforto e seguro para a população.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Praça Arthur Bernardes	COPASA	2024/02 - Base Centro	0,00%	0,00%	02/2024
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Coimbra	DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
<b>UNIDADES:</b>	150.0m2	INDISPONÍV	2020/04 - Uberlândia	115,71%	-	04/2020
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 2.723,51	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SETOP	2024/01 - Leste SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%	04/2024
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,17%	-	03/2017
		SICRO	2023/10	-	-	01/2024
		SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%	03/2024
		SUDECAP	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	-	12/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.162,14	100,00 %			100,00 %
			2.162,14			2.162,14
2	SISTEMAS DE PISOS	9.743,12	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			4.871,56	4.871,56		9.743,12
3	DELIMITAÇÃO DOS CANTEIROS	3.732,90		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				1.866,45	1.866,45	3.732,90
4	ELÉTRICA	85.926,75	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			42.963,38	42.963,37		85.926,75
5	HIDRÁULICO	989,04	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			494,52	494,52		989,04
6	CANTEIRO COM LETREIRO	26.557,05			100,00 %	100,00 %
					26.557,05	26.557,05
7	ACESSÓRIOS	128.702,17		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				64.351,09	64.351,08	128.702,17
8	PAISAGISMO	41.194,13			100,00 %	100,00 %
					41.194,13	41.194,13
9	PLAYGROUND	109.519,24		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				54.759,62	54.759,62	109.519,24
		408.526,54	50.491,60	169.306,61	188.728,33	408.526,54
			50.491,60	219.798,21	408.526,54	

