

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	Ciaçamento com bloquete - Rua São João				DATA :	BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	Ciaçamento com bloquete - Rua São João				FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rua São João - Coimbra - MG				COPASA	2025/02 - Base Centro
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra				DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
						INDISPONÍVEL	2025/03 - Belo Horizonte
						SETOP	2025/01 - Central COM DESONERAÇÃO
						SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
						SICRO NOVO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
						SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
						SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
						Composições Próprias	PRÓPRIA
							HORA
							MES
							0,00%
							0,00%
							-
							-
							116,63%
							-
							93,83%
							55,49%
							-
							-
							-
							93,83%
							55,49%
							-
							-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	CALÇAMENTO COM BLOQUETE	R\$ 285.302,56	4,02 %	47,84 %	16,57 %	31,57 %	100,00 %
			R\$ 10.510,55	R\$ 128.933,81	R\$ 44.021,67	R\$ 101.836,53	R\$ 285.302,56
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.922,57	100,00 %				100,00 %
			R\$ 2.922,57				R\$ 2.922,57
1.2	EXECUÇÃO DE BASE	R\$ 7.587,98	100,00 %				100,00 %
			R\$ 7.587,98				R\$ 7.587,98
1.3	DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRANEA	R\$ 101.572,09		100,00 %			100,00 %
				R\$ 101.572,09			R\$ 101.572,09
1.4	REDE DE ESGOTO	R\$ 27.361,72		100,00 %			100,00 %
				R\$ 27.361,72			R\$ 27.361,72
1.5	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE INTERTRAVADO	R\$ 99.455,25				100,00 %	100,00 %
						R\$ 99.455,25	R\$ 99.455,25
1.6	DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL	R\$ 44.021,67			100,00 %		100,00 %
					R\$ 44.021,67		R\$ 44.021,67
1.7	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.381,28				100,00 %	100,00 %
						R\$ 2.381,28	R\$ 2.381,28
R\$ 285.302,56			R\$ 10.510,55	R\$ 128.933,81	R\$ 44.021,67	R\$ 101.836,53	R\$ 285.302,56
			R\$ 10.510,55	R\$ 139.444,36	R\$ 183.466,03	R\$ 285.302,56	