CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Proteção contra Incêndio e Pânico nos prédios municipais.
DESCRIÇÃO:	Instalação de Proteção Contra Incêndio e Pânico em alguns prédios da Prefeitura Municipal de Coimbra, como creche, posto de saúde, UBS, Farmácia e prédio anexo da sede da Prefeitura.
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra

DATA : 02/09/2021 **BDI :** 15,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
COPASA	2021/07 - Base Centro	0,00%	0,00%	07/2021
SBC	2021/06 - Uberlândia	114,80%	-	06/2021
SETOP	2021/04 - Leste COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	06/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	08/2021
SUDECAP	2021/04 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	06/2021
Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	Total parcela
1	CÂMARA	8.861,74	100,00 %	**100,00 %**
			8.861,74	**8.861,74**
2	CRECHE MUNICIPAL	8.649,09	100,00 %	**100,00 %**
			8.649,09	**8.649,09**
3	POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL	12.657,77	100,00 %	**100,00 %**
			12.657,77	**12.657,77**
4	UBS	4.912,94	100,00 %	**100,00 %**
			4.912,94	**4.912,94**
5	FARMACIA	1.755,72	100,00 %	**100,00 %**
			1.755,72	**1.755,72**
6	ESTAÇÃO	5.898,56	100,00 %	**100,00 %**
			5.898,56	**5.898,56**
7	IGREJA	9.641,19	100,00 %	**100,00 %**
			9.641,19	**9.641,19**
		52.377,01	52.377,01	52.377,01
			52.377,01	