Pvexo X

‘Casas FHNIS
CRONOGRAMA FisICO
OBRA: CONSTRUGAO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS, CONTRATO 974117/2024 - OPERAGAO 1100301-52 )
PROPOSTA 33504/2024 PRAZO DA OBRA: T meses
PRPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA ENDEREGO DA OBRA:
RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SAO

CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA DURANTE A CONSTRUGCAO DAS CASAS SEBASTIAO, COIMBRA-MG
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO MES/ANO

juli2s agol25 set/25 out/25 nov/25 |  dezi2s jan/26

Construgdo de 25 unidades habitacionais

Terraplanagem

Rede coletora de aguas pluviais

Rede coletora de esgotos
Pavimentagao
Rede elétrica com iluminagdo publica
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) PREFEITURA MUNICIPAL DE
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C.G.C.: 15132.464/0001-17 - Telefax.: (32) 555-1152 / 555-1214




