

ANEXO VII

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	PRAÇA CENTRAL	DATA : 27/02/2024		BDI : 20,76%	
DESCRIÇÃO:	LOTE SERRALHERIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		COPASA	2024/02 - Base Sudeste	0,00%	0,00%
		DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-	-
		INSDIPONÍV	2023/06 - Belo Horizonte	116,63%	-
		SETOP	2023/10 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,63%	73,68%
		SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	120,37%	-
		SICRO	2023/10	-	-
		SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SUDECAP	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	116,63%	-
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERRALHERIA	R\$ 54.560,51	100,00 %	100,00 %
			R\$ 54.560,51	R\$ 54.560,51
		R\$ 54.560,51	R\$ 54.560,51	R\$ 54.560,51
			R\$ 54.560,51	R\$ 54.560,51

DANIELA
 FERNANDA
 SILVA:119705466
 97

Assinado de forma digital
 por DANIELA FERNANDA
 SILVA:11970546697
 Dados: 2024.04.22
 09:32:42 -03'00'

