


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO-ANEXO VI

	OBRA:	Centro Comunitário Moinhos	DATA : 24/04/2024		BDI : 26,71%	
	DESCRIÇÃO:	Centro Comunitário Moinhos	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Moinhos -Zona Rural - Coimbra MG	SETOP	2024/01 - Leste COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Coimbra	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
	UNIDADES:	337.0m2	SUDECAP	2024/01 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 460,09	Composiçãoe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	COBERTURA	R\$ 30.715,42	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 15.357,71	R\$ 15.357,71	R\$ 30.715,42
2	ESQUADRIAS	R\$ 20.104,78	30,00 %	70,00 %	100,00 %
			R\$ 6.031,43	R\$ 14.073,35	R\$ 20.104,78
3	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 17.366,63	100,00 %		100,00 %
			R\$ 17.366,63		R\$ 17.366,63
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 86.054,99	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 43.027,50	R\$ 43.027,49	R\$ 86.054,99
5	ITENS ELÉTRICOS	R\$ 808,65	100,00 %		100,00 %
			R\$ 808,65		R\$ 808,65
R\$ 155.050,47			R\$ 82.591,92	R\$ 72.458,55	R\$ 155.050,47
			R\$ 82.591,92	R\$ 155.050,47	